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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En todo proyecto de construcción que contemple movimientos de tierra es 
importante que haya una excelente programación por parte de la gerencia, y una 
muy buena comunicación entre las diferentes partes que conforman el proyecto 
desde el momento en que dicho proyecto se concibe y comienza a tomar forma, 
para así, poder alcanzar una optimización de tiempos y costos que cumpla con 
todas las expectativas de los inversionistas. 
 
El movimiento de tierras comprende el grupo de actividades necesarias para 
modificar el terreno desde su estado natural hasta obtener un terreno modificado 
según las necesidades del proyecto y lo planteado en los diseños urbanísticos. 
Para realizar dichas modificaciones es necesario emplear maquinaria pesada tales 
como: retroexcavadoras, cargadoras, volquetas, bulldozer, motoniveladoras, etc. 
Cuyas funciones y rendimientos analizaremos en este trabajo. 
 
Con el fin de tener una mejor comprensión del tema, se tomo como ejemplo un 
proyecto localizado en el Municipio de Guarne en el departamento de Antioquia, 
en donde gran parte del presupuesto que se va a ejecutar en el proyecto 
contempla el movimiento de tierra. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
Esta tesis pretende mostrar la importancia de las propiedades geotécnicas de los 
materiales en la utilización de maquinaria para realizar los movimientos de tierra. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
- Detallar los procedimientos para determinar volúmenes de tierras y los 
equipos necesarios para ejecutar los trabajos, cuya clave es la correcta 
interpretación de las capacidades geológicas y mecánicas del suelo y el correcto 
manejo del diagrama de masas para proyectos de construcción de vías. 
- Analizar el rendimiento de los equipos que comúnmente intervienen en los 
movimientos de tierra, tanto individualmente como en grupo.  
- Definir el costo total de un movimiento de tierras, que incluya costos de corte y  
relleno. 
- Describir de manera secuencial los pasos que se deben considerar para la 
ejecución de un proyecto óptimo de movimiento de tierra. 
- Describir y estandarizar la maquinaria a emplear de acuerdo al tipo de suelo 
presente. 
- Elaborar el manual  propuesto.  
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1. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El problema en el movimiento de tierras radica básicamente en la falta de 
planificación a lo largo de todas las etapas del proyecto, comenzando desde el 
momento en que nace la idea, pasando por el diseño y terminando en la ejecución 
de este. Es por esto, que nace la idea de plasmar una serie de recomendaciones 
que se deben tener en cuenta en cada una de estas etapas con el fin de optimizar 
el movimiento de tierras en los proyectos de construcción.  
 
1.1. GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS 
 
Se presenta en la siguiente lista la definición de algunos términos empleados en 
las especificaciones técnicas de las distintas máquinas que se van a mencionar: 
 
Aguilón: Brazo de la grúa.  Estructura articulada a la máquina por un extremo y 
con dispositivos de cables y poleas por el otro del que pende el gancho, pala o 
cucharón que levanta la carga. 
 
Área de contacto: Se refiere a la superficie de contacto con el terreno de la oruga 
de un tractor, es el producto de la longitud apoyada en el suelo y el ancho de la 
zapata. 
 
Caja de velocidad: Sistema de engranajes interpuesto entre el motor y las ruedas 
motrices, permite cambiar el sentido de la marcha y variar la velocidad (y la 
potencia) que se transmite.  Se conoce también como caja de engranaje o de 
cambios. 
 
Calibre: Diámetro del cilindro de un motor de explosión. 
 
Capacidad colmada: Volumen a ras de un cucharón más la cantidad adicional 
que se acumula con una pendiente de reposo 2:1 y el nivel a ras paralelo al suelo. 
 
Capacidad cucharón: Volumen que puede contener de un material, peso que 
puede soportar. 
 
Capacidad rasa: Volumen contenido después de pasar un rasero que descanse 
sobre la cuchilla y la parte trasera del cucharón. 
 
Cuchara: Mecanismo o recipiente de que están provistas las grúas, excavadoras, 
cargadores, etc.  Se utiliza para excavar y sobre todo para llevar material sólido de 
un sitio a otro. 
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Eficiencia mecánica: Es la relación entre la potencia efectiva de una máquina y 
su potencia nominal, expresada en porcentaje. 
 
Entrevía: Separación entre las orugas o entre las llantas de un tractor. 
 
Fuerza de tracción: La ejercida por las orugas o llantas sobre el terreno.  En caso 
de orugas depende del peso total del tractor, en el caso de llantas, del peso sobre 
las ruedas motrices. 
 
Supercargador: Bomba de aire encargada de suministrar aire suplementario a la 
cámara de combustión del motor, lo que permite, al quemar el combustible, 
aumentar su potencia. 
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2. PROCEDIMIENTO INICIAL PARA OPTIMIZAR EL MOVIMIENTO DE                                                                                                  
TIERRA 
 
Antes de hacer un enfoque en la selección de la maquinaria según las 
propiedades geológicas y mecánicas de los suelos, es indispensable comenzar 
por detallar el procedimiento que se debe realizar para optimizar el movimiento de 
tierras en un proyecto seleccionado por nosotros y el cual se encuentra localizado 
en el Municipio de Guarne más específicamente a 1100m. Del hipódromo los 
Comuneros en la vía que va de la autopista hacia el Aeropuerto José María 
Córdoba. Es por esto que a continuación se presentan los pasos que se deben 
seguir para adquirir, desde el momento en que nace la idea, una optimización en 
el movimiento de tierras. 
 
2.1. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL TERRENO 
 
El estudio de prefactibilidad del terreno se debe comenzar con una visita al lote 
con el acompañamiento de un asesor experto con el fin de obtener una impresión 
inicial en la cual nos podríamos basar para comenzar a estudiar la probabilidad de 
éxito del proyecto. En la tabla 1 que se muestra a continuación se presenta una 
lista de chequeo que se debe realizar en la visita de campo: 
 
ACCESIBILIDAD 
Distancia desde carretera principal a sitio de 
trabajos ________metros 
Tipo de rodadura no existe __ trocha__ afirmado__ pavimentada__ 
Ancho de vía ________metros 
Pendiente promedio de vía 
0-5%__     5-10%__    10-15%__     15-20%__    
>20%__ 
Otro tipo de acceso 
si__  no__ estado en que se encuentra 
____________ 
Observaciones sobre puntos críticos: 
     
IMPRESIÓN GENERAL DE LA TOPOGRAFIA DEL LOTE 
Pendiente predominante en el lote 0-10%__   10-20%__   20-30%__   >30%__ 
CERCOS Y LINDEROS 
Cerco construido__  quebrada__  arboles__  otro (cual)_______________________ 
CAÑOS O QUEBRADAS QUE ATRAVIESAN EL LOTE 
Numero de quebradas o caños _________ 
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Quebrada o caño numero____  Localización dentro del lote____________________________  
longitud aproximado dentro del lote_____  ancho aproximado del cauce______                              
profundidad promedio_____  Observaciones:_______________________________________ 
Quebrada o caño numero____  Localización dentro del lote____________________________  
longitud aproximado dentro del lote_____  ancho aproximado del cauce______                              
profundidad promedio_____  Observaciones:_______________________________________ 
SERVIDUMBRES 
Acueducto__ energía__ alcantarillado__ vial__ 
gas__ otra(cual)__________ 
localización aprox. dentro del lote_________  
longitud aproximada________ 
Acueducto__ energía__ alcantarillado__ vial__ 
gas__ otra(cual)__________ 
localización aprox. dentro del lote_________  
longitud aproximada________ 
ZONAS DE PROTECCIÓN 
Posible humedal__  lagunas__  reserva 
forestal__  otra (cual)_________ 
localización aprox. dentro del lote_________  
longitud o área aproximada________ 
Observaciones generales de la topografía: 
 
TABLA 1   Lista de chequeo a realizar en visita de campo. 
 
2.2. DISEÑOS   
 
La etapa de diseños de movimientos de tierra debe comenzar en el momento en 
que se tengan todos los elementos de entrada que permitan realizar un diseño 
adecuado, tales como estudios de suelos, disposiciones legales del sector y una 
topografía adecuada. 
 
Es de anotar que debe haber una comunicación permanente entre el diseñador 
urbanístico y el diseñador de vías, terraceos y alcantarillados, pues todos estos 
diseños van interrelacionados entre si y por lo tanto, cualquier cambio que se 
genere en uno de estos va a repercutir en los otros. 
 
A continuación presentaremos un modelo propuesto del procedimiento de diseño 
con el fin de optimizar el movimiento de tierras, pero antes, mostraremos una 
imagen que muestra la situación actual del lote (ver figura 1)  
10 
 
 
 
FIGURA 1   Plano topográfico del lote (Figura en Autocad 2004). 
 
2.3. CONCENTRACIÓN DE TRABAJO EN EL LOTE  
 
Con el fin de identificar cual es la zona óptima para realizar trabajos, inicialmente 
se busca que dicha zona no presente problemas de accesibilidad y que no sea 
muy agresiva topográficamente para permitir el acceso de la maquinaria, por lo 
tanto, se propone inicialmente obtener un plano en planta que nos indique la 
pendiente que tiene el terreno en cada sector, y así, y con ayuda de las curvas de 
nivel del terreno natural, identificar un posible acceso al lote y la zona donde la 
topografía es menos agresiva para proseguir a informarle al urbanista en que 
sector del lote es buena la localización del proyecto. 
 
En la figura 2 cada color indica la pendiente que tiene cada sector. 
 
11 
 
 
 
FIGURA 2   Plano de pendientes del lote (Figura en Autocad 2004). 
 
Este plano muestra una idea de cuál sería la mejor localización del proyecto y por 
lo tanto no nos obliga a cumplirlo estrictamente, pero es de anotar que una buena 
distribución urbanística en este espacio favorece en gran manera la trabajabilidad, 
y por lo tanto, disminuye los costos de operación. 
 
De lo anterior se debe obtener un diseño urbanístico que se acomode muy bien a 
las aéreas designadas previamente como se muestra en la figura 3. 
 
 
 
FIGURA 3   Diseño urbanístico (Figura en Autocad 2004). 
12 
 
2.4. DISEÑO DE TERRACEO Y RASANTES DE VIAS 
 
Para el terreno donde se está trabajando en este ejemplo, un optimo movimiento 
de tierra se da cuando la relación volumen cortes/volumen llenos = 1.3, este dato 
es un valor aproximado al factor de expansión del material, y quiere decir, que al 
compactar los llenos, estos reducen su volumen un 30% de más de lo obtenido en 
el corte, por lo tanto, el diseñador deberá buscar alcanzar dicha relación mediante 
un equilibrio entre los cortes y los llenos obtenidos del terraceo y las vías a ser 
ejecutadas, para lo cual se propone lo siguiente. 
 
El diseñador después de recibir el diseño urbanístico deberá empezar por estudiar  
dicha propuesta, para lo cual se propone comenzar por saber cuál sería el 
terraceo promedio de cada uno de los lotes como si estos fueran a localizarse 
sobre el terreno natural sin todavía ser modificado, para proseguir a asignarle a 
cada uno de los lotes el terraceo mas apropiado, buscando que los cortes y los 
llenos a ser realizados en cada uno de los lotes no se salgan de los parámetros 
lógicos, y además, cuidando que la diferencia de terraceos entre un lote y el lote 
inmediatamente siguiente no tengan diferencias demasiado significativas, ya que 
esto haría necesario otro tipo de estructuras, tales como muros de contención, que 
garanticen la estabilidad del proyecto y que a su vez lo hacen más costoso. 
 
Después de realizar el procedimiento anterior, se recomienda realizar un perfil 
natural longitudinal a cada una de las vías del proyecto, con el fin de comenzar a 
diseñar una rasante que permita dar acceso a cada uno de los lotes, y que 
además, tenga una elevación adecuada para poder extender las redes de 
acueducto, alcantarillado, gas, entre otros, ya que si la rasante está demasiado 
elevada, esto podría hacer que las redes de alcantarillado queden demasiado 
profundas o se puede dar el caso en que no sea posible diseñar un alcantarillado 
que no esté a cierta profundidad y por lo tanto, no se le podría dar servicio al lote. 
Además, uno de los factores importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar 
las vías es el análisis de taludes, ya que los taludes incrementan en gran cantidad 
los volúmenes tanto de corte como de lleno, y por lo tanto, entre más elevada o 
más profundo se realice el diseño de una vía respecto al terreno natural, los llenos 
o los cortes de los taludes se incrementan en gran manera. 
 
Con el fin de obtener un óptimo movimiento de tierras, es necesario que después 
de tener una idea principal, se proceda a modificar el terraceo respecto a la 
rasante de la vía obtenida inicialmente, para posteriormente modificar la rasante 
de la vía según el nuevo terraceo, y seguir de esta forma hasta alcanzar un diseño 
parcial. 
 
En el momento en que se considere tener un diseño parcial, es necesario 
proceder a calcular el volumen tanto de cortes como de llenos a partir de la 
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topografía modificada del proyecto con ayuda de un programa de computador que 
facilite estos cálculos. 
 
Con los datos del volumen obtenidos, se comienza a estudiar la relación volumen 
de cortes/volumen de llenos, buscando que esta relación cumpla con el valor 
establecido, que en este caso en particular es de 1.3. Si observamos que el valor 
obtenido no se aproxima a este, es necesario modificar el terraceo y las vías 
según se requiera: 
 
- Si la relación es mayor a 1.3, quiere decir que va a sobrar material, y por lo  
tanto se debería buscar elevar el proyecto según sea la diferencia. 
- Si la relación es menor a 1.3, quiere decir que va  a faltar material, y por lo 
tanto se necesario buscar bajar el proyecto según se la diferencia. 
 
Es de anotar que en algunas ocasiones es imposible enterrar o elevar mas el 
proyecto, así que se podrían buscar otras alternativas tales como modificar el 
diseño horizontal de la vía, cambiar el loteo, etc. con el fin de buscar un valor que 
se aproxime mas a la relación requerida. Pero lo más común es que ningún 
proyecto cumpla exactamente con la relación volumen de corte/volumen de llenos 
y por lo tanto es necesario buscar un botadero si la relación es mayor que lo 
requerido o buscar el material necesario faltante si la relación es menor a la 
requerida. 
 
En la figura 4 se observa el terraceo modificado con las vías diseñadas con sus 
respectivos taludes. 
 
 
 
FIGURA 4   3D Topografía modificada del proyecto (Figura en Autocad 2004). 
 
Al tener lista una topografía modificada, se puede proceder a hallar el volumen de 
cortes y de llenos como se muestra a continuación en la figura 5. 
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FIGURA 5   Plano de volúmenes (Figura en Autocad 2004). 
 
En la tabla 2 se muestran las convenciones utilizadas para cada color: 
 
COLOR RANGO (m) CORTE O LLENO
Rojo 0 a 2 Lleno
Amarillo 2 a 4 Lleno
Verde mas de 4 Lleno
Cyan 0 a 2 Corte
Azul 2 a 4 Corte  
 
TABLA 2   Convenciones de movimiento de tierra. 
 
En la tabla 3 que se muestra a continuación se puede observar la cantidad de 
material de descapote, corte, y lleno que va a ser movilizado en este proyecto: 
 
Área de lleno 63060,01 m²
Volúmen de lleno 135510,4 m³
Área de corte 32730,15 m²
Volúmen de corte 179541,65 m²
Volúmen descapote 43105,57 m³
Total Excavación con descapote 233336 m³
Relación V.C/V.LL = 179541,65/135510,40 1.32  
 
 TABLA 3   Cantidades de movimiento de tierras del proyecto. 
15 
 
El plano de volúmenes es una ayuda muy importante, ya que indica en dónde se 
presentan los llenos y los cortes (incluyendo un rango de profundidades), para 
comenzar a diseñar la estrategia de la forma en que va a ser realizado el 
movimiento de tierras con el fin de optimizarlo. 
 
Hasta aquí llega el diseño del proyecto para optimizar el movimiento de tierras, y 
el plano de volúmenes es uno de los productos importantes que más adelante le 
permiten al dueño del proyecto comenzar por el análisis del movimiento de tierras 
basado en dicho plano. 
 
2.5. ANÁLISIS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
El análisis del movimiento de tierras es un paso muy importante que se debe 
hacer previo a la realización del presupuesto y se debe dejar establecido junto con 
el constructor previamente a comenzar los trabajos de construcción, con el fin de 
que no se presenten reclamos por parte de éste después de comenzar las 
actividades. Pero por costumbre este análisis se hace durante el proceso de 
construcción, dejando dicha responsabilidad al criterio del constructor, que por lo 
general no le da el valor que le debería dar, pues este no piensa en la economía y 
optimización del movimiento de tierras, sino que hace el análisis según se dé el 
avance de la obra. 
 
Lo que se pretende con este análisis es el de reducir el transporte que se da 
dentro del proyecto por motivo de los trabajos que se están realizando, ya que por 
lo general, gran parte de los sobrecostos que se presentan en este tipo de 
proyectos se da por culpa de este transporte, y que si se realizara este análisis en 
todos los casos, dicho transporte se podría controlar con mayor facilidad. 
 
Dos elementos de entrada importantes para poder realizar un buen análisis del 
movimiento de tierras son: 
 
- Un presupuesto estimativo de los trabajos a ser realizados. 
- El plano de movimiento de tierras que salió del diseño y ya se vio como se 
puede obtener. 
 
Para comenzar a realizar el análisis del movimiento de tierras se debe empezar 
por definir los siguientes aspectos: 
 
- Espesor de descapote (para el proyecto de ejemplo se adopto e=0.45m). 
- Longitud de acarreo que se tiene en cuenta dentro de la excavación y por lo 
tanto no requiere transporte (para el proyecto de ejemplo se adopto L=100m). 
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En este proyecto se pretende extender el descapote sobre todo el terreno 
modificado después de que se hayan realizado los trabajos, y por lo tanto, el 
primer análisis que se debe realizar es el de estudiar el lugar de acopio provisional 
del descapote dentro del proyecto con el fin de acopiarlo en un lugar apropiado 
que permita realizar los trabajos de movimiento de tierras con toda comodidad sin 
tener que transportar el descapote de un lugar a otro con el fin de despejar la zona 
para que se puedan ejecutar los trabajos en esta. Por lo tanto, sería ideal 
encontrar un sector lo más grande posible donde no se realicen modificaciones del 
terreno, pero como sabemos que por lo general no se encuentra dicho sector, 
debemos proceder a buscar una zona donde se minimice el transporte del 
descapote. En el ejemplo que se está tratando se cuenta con un lote vecino que 
será utilizado para acopiar el descapote mientras los trabajos de modificación del 
terreno se realicen. 
 
El segundo análisis que se debe realizar es el de estudiar el orden en que se 
deben ejecutar los trabajos, con el fin de disminuir al máximo el transporte del 
material de corte hacia los sitios de lleno, jugando con el acarreo que se tiene en 
cuenta dentro de la excavación. 
 
En la figura 6 se muestra la forma en que fueron organizados los trabajos en el 
ejemplo que estamos trabajando. 
 
 
 
 
FIGURA 6   Plano de análisis del movimiento de tierras (Figura en Autocad 
2004). 
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Después de realizar este análisis y de obtener el plano que se muestra en la figura 
6, se debe proceder a realizar el presupuesto según el volumen de tierra que 
tenga que ser transportado con el fin de obtener la topografía modificada. 
 
Seleccionado el constructor, y previamente al inicio de obras, se debe socializar 
entre la interventoría y el contratista, el plano de análisis del movimiento de tierras, 
y si por alguna razón es necesario modificar dicho procedimiento de trabajo, este 
debe ser aprobado por la interventoría previo estudio de la nueva propuesta 
presentada por el contratista, propuesta que es analizada en pro de la economía 
del proyecto. 
 
2.6. PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CON EL PROGRAMA VTOPO.  
 
El programa utilizado para realizar todo el análisis anterior es un programa 
diseñado y creado por el Ing. Mario D’Amato Bassi, a este programa se le dio el 
nombre de Visual topo (Vtopo) ya que el programa inicialmente se había escrito 
para DOS pero en el momento en que inicio Windows, se vio en la necesidad de 
traducir toda esta información a esta plataforma, y el programa que se utilizo para 
traducir esta información fue visual basic. En la figura 7 se observa la plataforma 
que utiliza el programa para realizar todos los cálculos. 
 
 
 
FIGURA 7   Plataforma Vtopo. 
 
Este programa permite desde dibujar en planta los puntos tomados con la estación 
total, hasta sacar una malla tridimensional del levantamiento topográfico realizado, 
para esto, el procedimiento que se realiza es el siguiente: 
 
- Inicialmente se tiene un archivo de datos de la topografía realizada; el archivo 
que se tiene de esta topografía se guarda en el computador en formato .prt. 
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- Con el programa Vtopo se procede a calcular las poligonales y las cadenas de 
los deltas que fueron tomados en el levantamiento, para esto nos vamos al icono 
“Entrada de Datos”. Este programa permite observar que precisión se obtuvo en el 
levantamiento topográfico, siempre y cuando se haya realizado el cierre de las 
poligonales. Después de realizar este procedimiento, el programa genera un 
archivo en formato .dba el cual contiene datos (Detalle y coordenadas X, Y, Z) de 
todos los puntos que fueron levantados en la topografía. En la figura 8 se puede 
ver el archivo .prt leído por el programa. 
 
 
 
FIGURA 8   Datos del levantamiento leídos por el programa Vtopo. 
 
- Con el archivo en formato .dba, se procede a dibujar los puntos del 
levantamiento dándole click al icono “Dxf de Dba”, este dibujo lo realiza el 
programa Vtopo leyendo dicho archivo en el programa Autocad. 
- Luego de tener el dibujo, se procede a calcular las secuencias de dicho dibujo, 
estas secuencias son los contornos que delimitan las vías, las quebradas, los 
andenes, los cercos, etc. El archivo que se crea de las secuencias es un archivo 
en formato .sec que genera el mismo programa. 
- Después de tener los archivos en .dba y .sec, el programa genera unos 
archivos en formato .lad y .trc dándole click al icono “Malla 3D”. 
- Luego de tener los archivos .lad y .trc, se procede a dibujar las curvas de nivel  
y la malla 3D de la topografía natural, dándole click al icono “curvas de nivel” y 
“DXF 3D Face” respectivamente. En la figura 9 se observan las curvas de nivel 
para el proyecto y en la figura 10 se muestra la malla 3D face para el mismo, 
ambos archivos generados en el programa en Autocad. 
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FIGURA 9   Curvas de nivel generadas por el programa (Figura en Autocad 
2004). 
 
 
 
FIGURA 10   Malla 3D de topografía natural generada por el programa (Figura 
en Autocad 2004). 
 
Este programa también nos permite generar la topografía modificada del proyecto, 
para esto, hacemos click en el icono “Topografía Modificada”, y allí insertamos la 
localización y las cotas de las vías que se van a construir y el terraceo que se 
quiere realizar. Al realizar este paso, el programa genera una carpeta llamada 
topomod dentro de la carpeta donde se están guardando todos los archivos que 
genera el programa, y dentro de la carpeta topomod, el programa crea unos 
nuevos archivos .lad y .trc de la topografía modificada, generando así una nueva 
malla 3D del terreno actualizado según el diseño. En la figura 11 se puede 
observar la malla 3D de la topografía modificada. 
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FIGURA 11   Malla 3D de la topografía modificada (Figura en Autocad 2004). 
 
Como podemos ver, tenemos unos archivos .lad y .trc para la topografía natural y 
otros archivos .lad y .trc para la topografía modificada; con estos datos, se puede 
proceder a calcular el volumen de cortes y llenos para el proyecto, haciendo click 
en el icono “Topografia Modificada” y luego click en “Volumen entre Superficies”. 
Aquí lo que hace el programa es superponer las dos mallas que se tienen, y entre 
estas mallas, calcular los volúmenes. En la figura 12 se muestra la ventana que 
aparece después de darle click al icono “Topografía Modificada”. 
 
 
 
FIGURA 12   Ventana del menú topografía modificada. 
 
El archivo que genera el icono “volumen entre superficies” es un archivo .doc 
donde se puede ver el volumen de cortes y de llenos que genera el proyecto. 
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3. EQUIPOS Y MOVIMIENTO DE TIERRA 
 
3.1. GENERALIDADES 
 
Se conoce como movimiento de tierra a las operaciones y trabajos realizados en 
los procesos de construcción en los cuales está involucrado el suelo o tierra en su 
forma natural; estos trabajos preceden la construcción de obras de cualquier 
índole. 
 
El movimiento de tierra debe considerarse con la importancia debida por el empleo 
de distintos tipos de recursos presentes en el proceso (planeación, ejecución y 
evaluación): personal administrativo y técnico, maquinaria y operadores; también y 
de fundamental importancia los recursos tiempo y dinero. 
 
La planeación y su control permiten ver (mejor, prever) posibles demoras en el 
sub-proyecto que afectan el desarrollo del cronograma general de la obra, aunque 
aparentemente lo relacionado con el movimiento de tierra sea una operación 
aislada. 
 
3.2. OPERACIONES BÁSICAS EN MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Limpieza y desmonte: Consiste en la remoción de arbustos, matorrales, árboles, 
raíces y otros obstáculos similares localizados a poca profundidad y además 
remover la capa superficial de tierra (capa vegetal) en una zona específica.   
 
Excavación o Corte: Es la remoción de tierra en sus varias formas de su sitio 
natural de reposo y su transporte a un lugar diferente de donde se extrajo; estas 
dos operaciones constituyen la excavación. 
 
Nivelación: Consiste en igualar una superficie excavada o terraplenada hasta 
llevarla a un plano aproximadamente horizontal. 
 
Relleno o terraplén: Es la ubicación, en el sitio específico, de tierra, piedra u 
otros materiales con el propósito de llenar un hueco del terreno, compensar un 
desnivel o conseguir una mayor elevación.  
 
Compactación: Consiste en el aumento de la densidad del suelo expulsando el 
aire que contiene.  Esto se logra empleando uno o más de los siguientes métodos: 
Amasando, esto se hace apretando las partículas de suelo con pisones o rodillos 
provistos de patas o púas de distinto tipo y que se conocen como rodillos pata de 
cabra.  Otro método es la presión o peso estático, por medio de rodillos lisos.   
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(Equipos y Movimiento de tierra, pg. 1, www.scribd.com/doc/39628411/Equipos-y-
Movimiento-de-Tierra-1, 2009). 
 
3.3. MATERIALES 
 
Los materiales que normalmente se cortan, transportan y colocan en el proceso de 
movimiento de tierra, están conformados por rocas y suelos.  Como elementos 
importantes en la construcción de obras civiles, es necesario conocerlos, 
identificarlos y entender sus características y propiedades asociadas al proceso de 
extracción, acarreo y colocación para la preparación de las áreas de cimentación y 
urbanismo en general. 
 
3.3.1. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 
 
ROCAS 
 
Definidas como un material sólido duro, que se presenta en grandes masas o en 
fragmentos de tamaño considerable, pueden clasificarse por su origen, en ígneas, 
metamórficas o sedimentarias.  De manera general, se clasifican para su 
extracción en duras y blandas.  Duras cuando es necesario recurrir a explosivos o 
perforadoras, y blandas si puede utilizarse equipo de extracción mecánica como 
bulldozer, retroexcavadora, etc. 
 
Como rocas duras se conocen las masas de roca sana, es decir, que no han sido 
meteorizadas o descompuestas por efectos del medio ambiente (agua, viento, 
temperatura, reacciones químicas). 
 
Rocas blandas son aquellas que están conformadas por rocas sedimentarias, 
homogéneas como arcillolitas, lodolitas, limolitas, o heterogéneas como 
conglomerados y areniscas pobremente descompuestas o erosionadas 
cualesquiera que sea su origen. 
 
SUELOS 
 
Estos pueden agruparse en gruesos y finos.  Dentro de los primeros se 
encuentran las gravas y arenas, en los segundos están los limos y las arcillas.  Por 
sus características son blandos desde el punto de vista de su extracción o 
excavación. 
 
3.3.2. CARACTERISTICAS FÍSICAS Y GEOTÉCNICAS 
 
Algunas características de las rocas son importantes para el estudio de la 
excavación y transporte, como el grado de fracturamiento, que generalmente 
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determina la forma de excavación.  Si se presenta un alto grado de fracturamiento, 
se puede excavar con Bulldozer. El sentido de la excavación está orientado por las 
fracturas (o discontinuidades). 
 
En el caso de bajo grado de fracturamiento, la dureza de la masa es un factor 
importante a tener en cuenta en el barrenado para la colocación de explosivos y 
en la trituración. 
 
El grado de meteorización puede determinar el nivel de dificultad que tiene la 
excavación de una roca, que a su vez establece el equipo a utilizar.  También 
determina el tipo de material que se obtendrá de la extracción (fragmentos, arena, 
suelo o mezcla de estos).  Por lo general, rocas altamente descompuestas se 
pueden extraer con cargadores o bulldozer. 
 
La densidad (relación entre la masa o peso de un cuerpo y el volumen que ocupa) 
tiene efecto importante en la carga y transporte de material, entre más denso un 
material, mayor la dificultad de cargar y transportar.  Rocas como los basaltos son 
más densas que los granitos.  La densidad está asociada a la porosidad d la roca, 
así entre más porosa menor será su densidad. 
 
La resistencia de la roca es importante desde el punto de vista de la cimentación.  
Su capacidad de soporte por lo general es muy alta, pero puede ser afectada por 
el sistema de fracturamiento cuando la orientación de éste coincide con la de la 
obra. 
 
En los suelos existen también características especiales desde el punto de vista 
del movimiento de tierras, como la cohesión, el coeficiente de fricción interna, la 
compresibilidad, el peso unitario, la humedad o contenido de agua, y los límites de 
consistencia. 
 
La cohesión es la fuerza de unión entre las superficies de contacto de las 
partículas de un suelo.  Es muy alta en las arcillas y nula en las arenas.  La 
cohesión varía con el contenido de agua. 
 
La fricción es la fuerza de rozamiento entre partículas de un suelo, su valor es 
constante para cada material, y es afectada por el contenido de agua.  Es nula en 
las arcillas y alta en las arenas y gravas.  Por esta razón se conoce a las arcillas y 
limos como suelos cohesivos y a las arenas y gravas como suelos friccionantes. 
 
La compresibilidad es un fenómeno que se produce en los suelos finos cuando 
son sometidos a cargas o presiones estáticas y que se manifiesta por una 
reducción de volumen debido a la expulsión de aire de sus poros.  Si el área se 
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hace constante, la compresibilidad estaría definida por la variación de la altura.  
Cuando esto sucede en los suelos naturales se conoce como consolidación.  En 
este caso el suelo se comprime por una razón externa que produce unos 
esfuerzos dentro del suelo, causando la expulsión de aire y agua a zonas límites 
generando una reducción de volumen por acomodamiento de partículas. 
El peso unitario es un término que se utiliza en el movimiento de tierras como 
sinónimo de densidad.  La diferencia es que físicamente la densidad se refiere a 
un material sólido y el peso unitario a un material compuesto por tres elementos 
diferentes: Sólidos, agua y aire, los cuales conforman un suelo, de esta manera el 
peso unitario de un suelo es la densidad promedio de sus componentes. 
 
Puesto que el suelo y la roca se originan de un proceso natural y permanecen en 
un estado de reposo denominado estado natural, el peso unitario en este caso se 
denomina natural (PUN) y se entiende como la cantidad de material en peso de 
sólidos y agua contenida en un volumen determinado. 
 
Cuando el suelo o roca se extrae de su estado natural, su masa es fragmentada 
en muchas partículas, los espacios intergranulares aumentan, es decir, los vacíos 
son mayores causando un aumento de volumen de la masa.  Si en este proceso la 
humedad no es alterada el peso húmedo del material permanece constante. (peso 
de sólidos + peso de agua).  Y la relación de este peso y el volumen en estado 
suelto se denomina peso unitario suelto (PUS). 
 
Por otro lado, si un suelo en estado natural o suelto es sometido a un proceso 
repartido de esfuerzos como en el caso de la compactación, este experimenta un 
fenómeno parecido al de la consolidación, el aire es obligado a salir del material 
reduciéndose los espacios intergranulares y acercándose más las partículas unas 
a otras.  Se obtiene así, una compresión del material reduciéndose su volumen.  Si 
el peso del suelo es constante la densidad o peso unitario aumentará y se tendrá 
entonces el peso unitario compactado (PUC). 
 
La humedad es el contenido de agua que un suelo posee en estado natural, suelto 
o compactado, afecta el peso unitario del material y especialmente el 
comportamiento de los suelos cohesivos (arcillas y limos).  La humedad de un 
suelo varía de cero a un valor que depende de la capacidad de retención de agua 
que posea el suelo (saturación).  Las condiciones de humedad pueden variar de 
un momento a otro, dependiendo de la presencia de lluvias o temperaturas altas.  
Estas variaciones afectan más al peso unitario de un suelo, parámetro que debe 
tenerse en cuenta en el acarreo.   
 
Los límites de consistencia son fronteras donde un suelo cohesivo cambia la 
modificarse su contenido de agua. Se entiende por consistencia el grado de 
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resistencia que tiene un suelo a deformarse o fluir.  A medida que la cantidad de 
agua aumenta en un suelo fino, su consistencia cambia de dura a blanda, es decir, 
cambia de un estado sólido a plástico y de ahí a líquido. 
El límite entre el estado sólido y el plástico se conoce como límite plástico (LP) y 
equivale al contenido de agua en el cual el suelo comienza a comportarse como 
un material plástico. El límite líquido (LL) es el contenido de agua por encima del 
cual, el suelo tiene características de un fluido. 
 
(Documento de internet, Equipos y Movimiento de tierra, pg. 2-3, 
www.scribd.com/doc/39628411/Equipos-y-Movimiento-de-Tierra-1, 2009). 
 
Desde el punto de vista del contratista, el material tiene tres propiedades 
importantes: 
 
Densidad: Peso del material (kg) por unidad de volumen (m3) 
 
Expansión: Aumento en el volumen por alteración de su estado natural. 
 
Compactabilidad: Reducción del volumen cuando el material se somete a 
compactación. 
 
Estas propiedades son fundamentales para decidir acerca de la estrategia a seguir 
para hacer el movimiento de tierras, debido a que un cambio significativo en una 
de ellas puede llevar a cambiar el equipo o el tiempo de excavación. 
 
3.4. MAQUINARIA DE EXCAVACION 
 
En este subcapítulo definiéremos el tipo de maquinaria que comúnmente es 
utilizada para realizar movimientos de tierras. 
 
3.4.1. BULLDOZER 
                    
 
 
FIGURA 13   Bulldozer con orugas (www.cat.com) 
26 
 
 
Tractor equipado con una hoja o pala frontal provista de un borde afilado.  La hoja 
se asegura mediante dos soportes longitudinales colocados a ambos lados del 
tractor que la mueven verticalmente mediante controles (de cable o hidráulicos) 
accionados por el operador.  Este equipo puede hacer su trabajo removiendo el 
material sobre el cual se desplaza, arrancando la tierra con el borde inferior de la 
hoja, la empuja por delante o la nivela a la altura deseada con el cuerpo de la 
herramienta. 
 
De acuerdo al trabajo que se va a realizar, se escoge el tipo de hoja: 
 
Recta (figura 14): De fácil adaptación y maniobrabilidad por ofrecer un buen 
balance del equipo ya que se monta muy cerca del extremo frontal, puede empujar 
gran variedad de materiales a mayor velocidad y es la que tiene mayor capacidad 
de penetración. 
 
 
 
FIGURA 14   Hoja recta (Manual de rendimiento de Caterpillar, Ed. 31) 
 
Orientable y angulable (figura 15): Se puede colocar perpendicular al eje del 
bulldozer o haciendo un ángulo de 25° con la perpendicular, hacia la derecha o 
izquierda, es más compleja de maniobrar ya que altera el balance del equipo 
debido a su posición asimétrica. 
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FIGURA 15   Hoja orientable y angulable (Manual de rendimiento de 
Caterpillar, Ed. 31) 
Orientable e inclinable (figura 16): Adecuada para trabajos de empuje pesado, 
se levanta, orienta o inclina con un solo control. 
 
 
FIGURA 16   Hoja orientable e inclinable (Manual de rendimiento de 
Caterpillar, Ed. 31) 
 
Universal (en U) (figura 17): Los bordes laterales hacia adelante le proporcionan 
una gran capacidad de carga.  No tiene buena penetración pero es la mejor para 
empujar material liviano. 
 
 
 
FIGURA 17   Hoja universal (Manual de rendimiento de Caterpillar, Ed. 31) 
 
El Bulldozer puede estar equipado con accesorios para trabajos especiales como 
el escarificador  (ripper) que es una especie de arado colocado en la parte 
posterior, puede constar de uno, dos o más ganchos. 
 
(Equipos y Movimiento de tierra, pg. 4-5, www.scribd.com/doc/39628411/Equipos-
y-Movimiento-de-Tierra-1, 2009). 
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FIGURA 18   Bulldozer con ruedas (www.cat.com) 
 
3.4.1.1. TRABAJOS QUE SE REALIZAN CON EL BULLDOZER 
 
El trabajo que se realiza con Bulldozer es en general desmonte, descapote, 
limpieza, corte, explanación, nivelación, relleno, escarificar. 
 
La producción de un Bulldozer tiene que ver principalmente con la capacidad de la 
hoja topadora (cantidad de material que puede mover) o la cantidad de material 
que fragmenta para el caso de trabajar con el escarificador. 
 
3.4.2. CARGADOR 
 
 
 
FIGURA 19   Cargador con orugas (www.cat.com) 
 
Tractor provisto de un cucharón acoplado al frente del aparato mediante barras 
controladas hidráulicamente que tienen movimiento en un plano vertical y permiten 
la inclinación del cucharón hacia adelante o hacia un lado para descargar su 
contenido. 
 
En movimiento de tierra es, en principio, un aparato destinado a recoger el 
material arrancado por otra máquina (bulldozer) y depositarlo en el equipo de 
transporte (volqueta). 
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Se usa especialmente para excavar en sitios en los cuales el cargador está 
ubicado por debajo del nivel en el cual actúa el cucharón. 
 
Según la necesidad maneja distintos tipos de cuchara: normal para cargar, de 
descarga lateral, de alta capacidad para material liviano, para material suelto o con 
garras para levantar basura o escombros.  También se le pueden acoplar hojas 
para trabajo liviano y escarificador. 
 
El cargador carga el cucharón y lo levanta para descargarlo por el frente pero 
puede también descargarlo por la parte posterior pasando el cucharón por encima 
de la máquina. 
 
(Equipos y Movimiento de tierra, pg. 5-6, www.scribd.com/doc/39628411/Equipos-
y-Movimiento-de-Tierra-1, 2009). 
 
 
 
FIGURA 20   Cargador con ruedas (www.cat.com) 
 
3.4.2.1. TRABAJOS QUE SE REALIZAN CON EL CARGADOR 
 
Aparato adecuado para excavación, cargue de volquetas, mantenimiento de 
arrumes de material, remoción de escombros, empujar, recoger y transportar 
material a distancias cortas, en nivelaciones para trabajos de acabado en sitios de 
construcción. 
 
A causa de su poca presión sobre el piso, es apto para manejar materiales suaves 
haciendo arrumes o alimentando alguna máquina.  El cargue de volquetas es el 
trabajo ideal, para este trabajo no debe tener recorridos mayores a 5m desde que 
recoge la carga hasta depositarla en el carro; el arco ideal para recorrido desde el 
sitio de recogida del material hasta depositarlo debe ser menor de 90°(figura 21). 
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FIGURA 21   Ubicación óptima en planta de la maquinaria y la pila 
(Aplicación de métodos de productividad en las operaciones de equipos de 
movimiento de tierras, pg. 46, Canturin Ricardo; Lima, Perú) 
 
El ciclo de un cargador es: 
 
Tiempo de carga – Tiempo de descarga – Tiempo de maniobra. 
 
El promedio del tiempo de ciclo básico es de 0.45-0.55 minutos. En la tabla 4 se 
presentan valores de muchos elementos variables que inciden en el tiempo de 
ciclo de los cargadores sobre ruedas los cuales se basan en operaciones 
normales. Al sumar o restar los tiempos variables del ciclo básico, se obtendrá el 
tiempo total de ciclo. 
 
FACTORES TIEMPO 
MÁQUINA   
Manipulador de materiales -0.05 
MATERIALES   
Mezclados 0.02 
Hasta 3 mm 0.02 
De 3 mm a 20 mm -0.02 
De 20 mm  a 150 mm 0.00 
Más de 150 mm 0.03 
Banco o fracturado 0.04 
PILA   
Apilado por transportador o topadora a mas de 3m 0.00 
Apilado por transportador o topadora a menos de 3m 0.01 
Descargado por camión 0.02 
VARIOS   
Mismo propietario de camiones y cargadores -0.04 
Propietario independiente de camiones 0.04 
Operación constante -0.04 
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Operación intermitente 0.04 
Punto de carga pequeño 0.04 
Punto de carga frágil 0.05 
  
TABLA 4   Factores de incidencia en el tiempo de ciclo del cargador (Manual 
de rendimiento de Caterpillar, Ed. 31). 
 
3.4.3. RETROEXCAVADORAS 
 
Máquina usada en excavación, tiene un dispositivo para cavar conectado a una 
extensión articulada (aguilón) que permite sacar la tierra hacia el operador.  La 
retroexcavadora combina la acción de excavar de una pala con la acción de halar 
de una draga. 
 
Para usar esta máquina el aguilón con brazo extendido se baja en el lugar a 
excavar, llena el cucharón en el proceso, lo levanta y lo descarga donde lo 
necesite.   
 
 
 
FIGURA 22   Retoexcavadora con orugas (www.cat.com) 
 
Esta máquina es la única que puede trabajar en todas las direcciones: levanta y 
baja, empuja y tira, se mueve a derecha e izquierda, además trabaja por encima, 
por debajo o al mismo nivel, y además, algunas retroexcavadoras en el mercado 
pueden dar un giro de 360° sin cambiar de posición tal como la retroexcavadora 
sobre cadenas marca LIEBHERR R954C.  Su desempeño le permite realizar las 
actividades de un bulldozer o un cargador, aunque no con la misma eficiencia, si 
es necesario puede reemplazarlos. 
 
En el tendido de tubería es la única máquina que hace la brecha, levanta y coloca 
la tubería, por último tapa la brecha, puede que no lo haga tan eficientemente 
como las máquinas de propósito especial, pero puede hacerlo. 
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3.4.3.1. TRABAJOS QUE SE REALIZAN CON RETROEXCAVADORA 
 
La retroexcavadora tiene múltiples aplicaciones en el trabajo de movimiento de 
tierras, especialmente en espacios reducidos, ubicada en un sitio estratégico tiene 
la capacidad de cubrir la zona de trabajo sin cambiar de posición y desde allí 
hacer las veces de bulldozer y de cargador para alimentar las volquetas. 
 
 
 
 
FIGURA 23   Retroexcavadora con ruedas (www.cat.com) 
 
En obras de construcción en general, equipada con accesorios especiales, maneja 
compactadores de percusión, martillos y taladros hidráulicos, además una amplia 
gama de cucharones. 
 
Para el caso de las excavadoras de oruga, su baja presión sobre el suelo les 
permite trabajar en sitios fangosos. 
 
(Equipos y Movimiento de tierra, pg. 6, www.scribd.com/doc/39628411/Equipos-y-
Movimiento-de-Tierra-1, 2009). 
 
El ciclo de una retroexcavadora es:  
 
Carga del cucharón – Giro de la carga – Descarga del cucharón – Giro sin carga 
 
El ciclo total de la excavadora depende principalmente del tamaño de la máquina 
pero también está influenciado por las condiciones de trabajo con factores tales 
como tipo de material, profundidad, forma de descargue, etc. En el Capitulo 5 de la 
presente tesis se amplía mas sobre los tiempos de ciclo de este tipo de 
maquinaria, donde se muestra una tabla de rendimientos, basado en los tiempos 
de ciclos, para las diferentes tipos de retroexcavadoras que se encuentran en el 
mercado. 
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3.4.4. RETROEXCAVADORA – CARGADORA 
 
 
 
FIGURA 24   Retroexcavadora – Cargadora (www.cat.com) 
 
Es un cargador de ruedas con una retroexcavadora acoplada en su parte 
posterior. 
 
A diferencia de una excavadora, su capacidad de giro está limitada a 180°, si hace 
el trabajo sin cambiar de posición. 
 
Se utiliza en trabajos como: 
 
Excavación y lleno de brechas – Construcción de terrazas -  Construcción de 
drenajes. 
 
3.5. MAQUINARIA DE COMPACTACIÓN 
 
El objetivo primario que se busca al compactar un suelo es lograr obtener una 
densidad específica que le permita soportar cargas sin asentarse, esto se 
consigue utilizando un compactador, de los cuales existen cuatro tipos: Rodillos, 
pata de cabra, rodillos lisos, unidades de llantas neumáticas y planchas 
apisonadoras. 
 
Existen diferentes métodos con los cuales opera cada uno. 
 
Fuerza estática: Se utiliza una máquina de mucho peso que comprime las 
partículas de suelo por presión (compactador de rodillos lisos). 
 
Fuerza de impacto: La compactación se produce por una vibrocompactadora de 
placa que golpea el suelo repetidamente a gran velocidad. 
 
Vibración: La compactación se logra aplicando vibraciones de alta frecuencia con 
un dispositivo de movimiento (compactador de rodillo vibratorio). 
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La compactación con rodillos vibratorios es el método más utilizado.  La primera 
aplicación práctica (fuerza centrífuga) se realizó en Alemania por los años 30, 
antes de eso todos los trabajos de compactación se hacían utilizando el método 
de presión (peso estático) o el de apisonamiento (tamping); originalmente se 
trabajó en máquinas para compactación de suelos y hacia el final de los años 60 
se inició su uso para pavimentos asfálticos. 
 
Antes de aparecer los vibradores, el procedimiento común para pavimentos 
asfálticos era pasar una máquina de tres cilindros o de dos en tándem, luego una 
compactadora de llantas neumática y para acabado de nuevo una máquina 
tándem. El compactador de vibración realiza tres funciones por su capacidad de 
penetración: mientras la acción de los cilindros llega a unos 100mm, los vibradores 
pueden llegar hasta 250mm.  En los ensayos realizados se ha podido comprobar 
que se logran mayores densidades con menor permeabilidad y acabados 
superficiales más suaves. 
 
El desarrollo posterior en estas máquinas es el compactador con dos rodillos 
vibratorios que actúan como dos máquinas sencillas y por lo tanto requieren la 
mitad de las pasadas. 
 
La vibración es la clave para obtener el grado de compactación deseado más 
rápidamente, pero se debe cuidar la velocidad y la temperatura a la que se hace el 
cilindrado.  A menor velocidad de la máquina, menor distancia entre puntos de 
impacto, esto quiere decir que una pasada a 2.5km/hora suministra el mismo 
esfuerzo de compactación que dos pasadas de 4.8km/hora  para la misma 
amplitud de vibración.  El efecto de compactación se logra a la menor velocidad de 
paso.  En general se considera que no se debe sobrepasar 4km/hora. 
 
3.5.1. COMPACTADORES 
 
 
 
FIGURA 25   Compactador (www.universalequipmentsales.com) 
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3.5.1.1. COMPACTADORES DE FUERZA ESTÁTICA 
 
Tambores, rodillos o cilindros, son de tres clases: 
 
- Apisonador pata de cabra (figura 25): Consiste en un cilindro de acero, de 
aproximadamente 1m de diámetro y 1.5m de ancho, al cual se fijan púas o patas 
de acero de diferente forma y tamaño.  Pesa entre 1.5 y 5 toneladas vacío (se 
puede lastrar con agua o arena para aumentar su peso muerto).  Existen 
máquinas de uno, dos o tres rodillos.  En el caso de dos tambores, estos hacen el 
mismo recorrido de manera que hay doble eficiencia, y la disposición de las 
salientes (diferente atrás y adelante) evitan que coincidan las huellas.  El 
mecanismo que conecta los rodillos al tractor permite que oscilen libremente 
cuando se mueven sobre terreno irregular. 
Para casos especiales existen rodillos pata de cabra provistos de mecanismos 
vibradores. 
 
- Cilindros lisos: Vehículo automóvil o de tracción mecánica o manual provisto 
de uno o más cilindros lisos de acero.  Pueden ser: 
 
De un eje: un cilindro autopropulsado o de tracción 
 
De dos ejes: con un cilindro y un eje de llantas neumáticas, ambos motrices 
 
- Compactadores de llantas neumáticas (figura 26): Vehículo automóvil o de 
tracción.  Consiste en un bastidor que aloja dos ejes (el posterior motriz) de llantas 
neumáticas oscilantes; las ruedas están alternadas de manera que su huella es 
lisa y no dejan ningún espacio lateral entre ellas.  Estos compactadores tienen un 
recipiente para añadir carga y así aumentar el peso bruto de la máquina.  Los que 
se emplean en carreteras pueden pesar hasta 20 toneladas y tener unos 2 metros 
de ancho.  El número de pasadas necesarias para consolidar el suelo depende de 
la naturaleza de éste. 
 
 
 
FIGURA 26   Compactadora Neumática (www.cat.com) 
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3.5.1.2. COMPACTADORES DE IMPACTO O PERCUCIÓN 
 
- Martillo neumático: Herramienta de percusión que funciona con aire 
comprimido (suministrado por un compresor).  El aire hace que el émbolo que se 
desliza con movimiento alternativo en el interior del cilindro mueva la plancha de 
compactación (pisón) de forma brusca y repetidamente (percusión) lo que permite 
hacer la compactación. 
 
3.5.1.3. COMPACTADORES DE VIBRACIÓN 
 
El cilindro vibrador es una de las más importantes máquinas del equipo de 
construcción.  Dispone en su interior de un sistema que le permite transferir 
energía al suelo mediante una serie de pequeños y rápidos impactos verticales.  
Entrega esfuerzo de compactación varias veces más poderoso que una máquina 
de peso muerto del mismo tamaño.  Puede lograr un grado de compactación no 
alcanzable por un compactador de gravedad aún después de varias pasadas; 
compacta capas más gruesas y a mayor velocidad, es decir, hace la misma 
cantidad de trabajo, con menos maquinaria, lo que significa ahorro de tiempo, 
combustible y costos. 
 
La densidad del material es el factor más importante cuando se habla de 
compactar rellenos y estructuras a pavimentar y sólo con vibradores es posible 
lograr las especificaciones requeridas.   
 
(Equipos y Movimiento de tierra, pg. 7, www.scribd.com/doc/39628411/Equipos-y-
Movimiento-de-Tierra-1, 2009). 
 
3.6. MOTONIVELADORAS 
 
 
 
FIGURA 27   Motoniveladora (www.cat.com) 
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Es una máquina constituida por un bastidor automóvil rígido o articulado, montada 
sobre una hoja o cuchilla con la que arranca y empuja la tierra, tiene tres ejes con 
llantas neumáticas, dos posteriores motrices y uno delantero direccional (en 
algunos casos motrices).  La hoja o cuchilla puede moverse verticalmente hacia 
arriba y hacia abajo, girar en un plano vertical hasta aproximadamente 90° a cada 
lado, girar en un plano horizontal 360° y  desplazarse lateralmente hacia ambos 
lados del eje longitudinal de la máquina. 
 
Es una herramienta indispensable en la construcción de vías para regar material, 
perfilar y nivelar, es usada preferiblemente para hacer el acabado. 
 
Se pueden clasificar como: Pequeñas, con peso hasta 10 toneladas; medianas, 
entre 10 y 20 toneladas; grandes con peso superior a 20 toneladas. 
 
La potencia se suministra a un sistema de ruedas traseras en tándem y las ruedas 
delanteras pueden inclinarse lateralmente para facilitar el manejo de la dirección. 
 
Se utilizan varios accesorios para las motoniveladoras: escarificadores, cuchillas 
topadoras, cilindros compactadores y cilindros vibradores. Pueden equiparse con 
un control automático que mantenga fija la posición de la hoja sin importar las 
irregularidades del terreno, el operador puede subir o bajar la hoja para variar la 
profundidad del corte conservando una pendiente constante. 
 
3.7. INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS EN EL 
MOVIMIENTO DE TIERRA 
 
Las características mencionadas anteriormente son importantes para el análisis 
del movimiento de tierra, especialmente en la selección del equipo y el método de 
trabajo. 
 
Cuando se trata de excavar para obtener material de construcción las 
excavaciones se hacen a través de planos.  En rocas duras se escarifica o barrena 
hasta obtener la profundidad adecuada y luego se dinamita, para aflojar el material 
y sacarlo con equipo mecánico. 
 
Para el proceso de voladura se debe tener en cuenta: características de la roca, 
homogeneidad, cantidad que se va a extraer, inclinación, grietas existentes y 
cantidad de explosivo. 
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En el caso de las arenas, las excavaciones son fáciles, pero la falta de cohesión 
provoca el deslizamiento o desplome de los taludes.  Sólo se estabiliza en un 
ángulo de inclinación que se conoce como ángulo de fricción interna. 
 
Puede suceder que la arena tenga un contenido de agua crítico (humedad 
equivalente) en estado natural, lo que proporciona una cohesión aparente y el 
talud puede sostenerse, pero al secarse o saturarse, la arena pierde la cohesión y 
fluye. 
 
Las arcillas o limos permiten excavaciones hasta cierta altura con ciertos grados 
de inclinación. 
 
En suelos finos o cohesivos la humedad es factor importante, pues pueden 
cambiar de consistencia.  Una arcilla con baja humedad es dura y difícil de 
excavar pero con alto contenido de agua se vuelve blanda, al punto de adherirse 
al equipo dificultando la labor tanto en excavación como en el área de trabajo. 
 
Las características de los suelos que influyen en la selección o la utilización de un 
equipo son:  
 
- Dureza 
- Cohesión 
- Cantidad de agua  
- Consistencia 
 
(Equipos y Movimiento de tierra, pg. 8-9, www.scribd.com/doc/39628411/Equipos-
y-Movimiento-de-Tierra-1, 2009). 
 
Es importante anotar que las excavaciones están limitadas por la presencia de 
aguas subterráneas (nivel freático).  Por todo lo anterior, las excavaciones deben 
ser planeadas con base en una suficiente y buena información topográfica y 
geotécnica teniendo en cuenta los requerimientos del proyecto, además de la 
seguridad y la economía. 
 
Casos como la acumulación de material o cargas pesadas en la parte superior de 
las excavaciones son peligrosas. 
 
En la fase del transporte del material, el peso unitario suelto y el contenido de 
agua son factores que definen la cantidad de material que puede transportar un 
vehículo en función de su capacidad de carga. 
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Si las zonas de acceso para las volquetas o cualquier otro tipo de transporte de 
material, están conformadas sobre suelos finos, es necesario hacer mantenimiento 
permanente, sobre todo si la humedad es muy alta, el paso de los vehículos 
deteriora la superficie de rodadura. 
 
Para evitar la saturación de material suelto, es conveniente cortar la cantidad de 
suelo que pueda transportarse en el día, para esto la retroexcavadora es el equipo 
más utilizado. 
 
Cualquier suelo con un esfuerzo específico de compactación se puede compactar 
hasta diversos contenidos de humedad.  Si se compactan varias muestras de 
suelo con diferentes contenidos de agua, la densidad de peso unitario será 
distinta.  Cuando el material está seco por debajo de la humedad óptima, puede 
compactarse mediante el compactador pesado, sin embargo, los rellenos 
demasiado húmedos se deben compactar con equipo liviano. 
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4. SELECCIÓN DE TIPO DE RODADURA ADECUADA PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 
Para poder realizar una buena selección de la maquinaria que se va a emplear 
para la realización de los movimientos de tierra, se debe estudiar minuciosamente 
los rendimientos que cada una de estas presentan. Este rendimiento es un factor 
que varía según la actividad a ser realizada, el tipo de suelo sobre el cual se van a 
realizar los trabajos,  los volúmenes de tierra a ser manejados, la habilidad del 
operador, entre muchos otros. 
 
Esta tesis se enfoca en identificar la maquinaria necesaria para ejecutar los 
trabajos de movimiento de tierras según las propiedades geológicas y mecánicas 
del suelo, analizando el rendimiento que producen dichas maquinas en los 
diferentes suelos.  
 
Es de aclarar que al mencionar las propiedades geológicas y mecánicas del suelo, 
la referencia más específicamente es a su granulometría y en algunas ocasiones a 
su peso específico o a su resistencia a la compresión en el caso en que se 
presenten rocas.  
 
Algunos de los factores externos que influyen en el rendimiento y producción de 
una maquina son: 
 
4.1. RESISTENCIA A LA RODADURA. RR.                                                                             
                                                     
La resistencia a la rodadura (RR) es una medida de la fuerza que hay que vencer 
para conseguir la rotación de una rueda en el suelo. El valor de esta resistencia 
está relacionado con las condiciones del terreno, el peso y la carga de la máquina.  
 
En la tabla 5 se dan a conocer factores de resistencia al rodamiento en porcentaje, 
dependiendo del suelo sobre el cual se desplaza la máquina. 
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TIPO Y CONDICIONES DEL TERRENO 
FACTOR (%) 
LLANTAS 
ORUGAS 
CORRIENTE RADIAL 
Arena suelta 10.0 10.0 20.0 
Camino en asfalto, duro, liso, conservado, que no cede 2.0 1.5 0.0 
Concreto 2.0 1.5 0.0 
Gravilla compactada seca, sin material suelto, no cede 2.5 1.7 0.0 
Gravilla sin compactación pero seca 3.0 2.5 0.0 
Gravilla suelta 10.0 10.0 2.0 
Camino en tierra, que se hunde bajo carga, con poca 
conservación con flexión y penetración de las llantas hasta 
de 1" 4.0 4.0 0.0 
Camino en tierra, que se hunde bajo carga, con mala 
conservación, sin riego con flexión y penetración de las 
llantas de 2" 5.0 5.0 0.0 
Camino blando irregular con surcos o canales sin estabilizar 
con flexión y penetración de las llantas de 4" 8.0 8.0 0.0 
Camino blando irregular con surcos o canales sin estabilizar 
con flexión y penetración de las llantas de 8" 14.0 14.0 5.0 
Camino muy blando irregular con fango sin flexión pero con 
penetración de las llantas de 12" 20.0 20.0 8.0 
 
TABLA 5   Factores de resistencia al rodamiento (tomada de Caterpillar) 
 
Los datos anteriores deben usarse como estimativo de los rendimientos cuando no 
es conocido el comportamiento real en el terreno. 
 
Se puede observar que los coeficientes que aparecen en la tabla 5 para los 
equipos con orugas, se dan sólo para cuando las condiciones del terreno son 
malas, ya sea porque es muy blando o muy suelto. 
 
(Gerencia de equipos para obras civiles y minería, pg. 113,114 y 115, 2003). 
  
4.2. RESISTENCIA A LA PENDIENTE. RP.                                                                           
 
La resistencia a la pendiente está directamente relacionada con la inclinación y 
suele darse en porcentajes de inclinación. 
 
Las pendientes cuesta arriba se denominan adversas y van precedidas por el 
signo (+), las descendentes se llaman favorables y van precedidas por el signo (-). 
En toda pendiente adversa cada tonelada del peso de la maquinaria genera una 
resistencia de 10 kg. por cada 1% de inclinación, por lo tanto el factor de 
resistencia en pendientes es: 
42 
 
Factor de resistencia en pendientes = 10kg/ton x inclinación (%). 
 
La pendiente o la ayuda en pendientes está relacionada directamente por el factor 
de resistencia en pendientes y el peso bruto de la maquina (PBM), por lo tanto: 
 
Resistencia en pendientes = factor de resistencia en pendientes x PBM (ton). 
 
(Gerencia de equipos para obras civiles y minería, pg. 116 y 117, 2003). 
 
4.3. RESISTENCIA TOTAL                                                                                             
 
Es el efecto total de sumar la resistencia a la rodadura y la resistencia a la 
pendiente 
 
Resistencia Total = Resistencia a la rodadura (RR) + Resistencia a la pendiente 
 
(Gerencia de equipos para obras civiles y minería, pg. 118 y 119, 2003). 
 
4.4. TRACCIÓN  
                                                                                                        
La tracción es la fuerza propulsora desarrollada en las llantas u orugas al actuar 
sobre una superficie, se expresa como la fuerza útil en la barra de tiro. 
 
La relación en cualquier tipo de terreno entre la fuerza máxima de tiro de la 
máquina y el peso total en las llantas propulsoras u orugas, se llama Coeficiente 
de tracción. 
 
En la tabla 6 que se presenta a continuación se dan a conocer coeficientes de 
tracción en porcentaje, dependiendo del suelo sobre el cual se desplaza la 
máquina. 
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MATERIAL DEL PISO 
FACTORES DE TRACCIÓN 
LLANTAS ORUGAS 
ARENA HÚMEDA 0.40 0.50 
ARENA SECA 0.20 0.30 
ARENA SUELTA 0.27 0.30 
ASFALTO 0.90   
CAMINO EN GREDA HÚMEDA 0.45 0.70 
CAMINO EN GREDA SECA 0.55 0.90 
CANTERA 0.65 0.55 
CARBÓN 0.45 0.60 
CONCRETO 0.90 0.45 
GRAVILLA SUELTA 0.35 0.50 
TERRENO LODOSO 0.25   
TIERRA FIRME 0.55 0.90 
TIERRA SUELTA 0.45 0.60 
TIERRA SUELTA SECA 0.40 0.60 
 
TABLA 6   Coeficientes de tracción (tomada de Fiat y Caterpillar) 
 
(Gerencia de equipos para obras civiles y minería, pg. 119 y 122, 2003). 
 
En la tabla 6, se observa que el coeficiente de tracción para las orugas es más alto 
en todos los materiales del piso exceptuando en las canteras y el concreto, sin 
contar con el asfalto y el terreno lodoso donde las maquinarias con orugas no se 
pueden utilizar. 
 
Más adelante, en el Capitulo 5, realizaremos un ejemplo para hallar el rendimiento 
de la maquinaria utilizando los valores de la tabla 6 como factor de corrección para 
hallar dichos rendimientos. 
 
De lo anterior podemos concluir que la maquinaria que trabaja sobre orugas es 
mucho más eficiente en terrenos de difícil acceso ya sea por pendientes 
pronunciadas o por suelos con características geomecánicas desfavorables para 
el proyecto, por este motivo la maquinaria sobre orugas es la más recomendable 
para iniciar con los trabajos en una obra, pues esta tiene acceso a lugares donde 
la maquinaria sobre llantas no lo tiene y por lo tanto le va abriendo espacio al resto 
de maquinaria y equipos que se van a utilizar en el proyecto. 
 
Como es sabido, el primer trabajo que se realiza en una obra de explanación es la 
remoción del descapote, para este tipo de trabajos es ideal la utilización de 
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bulldozer ya que esta es una maquinaria que se moviliza sobre orugas y facilita el 
arrume de material de desecho o descapote que se encuentra superficialmente. 
Cuando el lugar de depósito de este material se encuentra a corta distancia 
(aproximadamente hasta 80 m.) del lugar de remoción no es necesario el empleo 
de ninguna otra maquinaria que permita el transporte de dicho material, pero si el 
lugar de depósito de material se encuentra a una larga distancia, la labor de 
arrume de material deberá ser lo más organizada posible pues es necesario el 
empleo de otro tipo de maquinaria como es el de el cargador el cual puede ser de 
llantas u orugas y el de volquetas las cuales se movilizan sobre llantas y por lo 
tanto, es necesario que el bulldozer haya abierto espacio para darle paso a esta 
maquinaria. 
 
Con el fin de especificar de una mejor manera el tipo de bulldozer recomendado 
para ser utilizado en ciertas etapas de la obra, más adelante analizaremos el 
rendimiento que esta maquinaria presenta según sea el suelo sobre el cual se 
moviliza. Este mismo análisis se le hará a los diferentes tipos de excavadoras que 
se utilizan para realizar los trabajos de perfilación, excavación, cargue, etc. 
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5. RENDIMIENTO DE LA MAQUINARIA 
 
5.1. CONCEPTO 
 
La Producción o Rendimiento de una máquina es el número de unidades de 
trabajo que realiza en la unidad de tiempo, generalmente una hora: 
 
Producción = Unidades de trabajo / hora 
 
Las unidades de trabajo o de obra más comúnmente empleadas en un movimiento 
de tierra son el m3 o la tonelada, pero en otras actividades de la construcción se 
usan otras más adecuadas. La unidad de tiempo más empleada es la hora, 
aunque a veces la producción se expresa por día. 
 
5.2. FACTORES 
 
Esta cifra no es una constante del modelo de máquina, sino que depende de una 
serie de factores particulares de cada aplicación: 
 
5.2.1. CONDICIONES DE TRABAJO DE LA OBRA EN CUESTIÓN  
 
- Naturaleza, disposición y grado de humedad del terreno: Los materiales en 
estado seco tienen un volumen aparente que es el que ocupa la capacidad de la 
máquina, pero en estado húmedo presentan una adherencia que hace aumentar la 
capacidad. Si la humedad es excesiva, entonces no aumenta. 
 
En el caso de limos y arcillas húmedas el rendimiento de excavación puede bajar 
considerablemente por adherirse el material a las paredes. 
 
- Accesos (pendiente, estado de firmeza): Repercusión de los accesos en el 
costo final de una obra. Tiene gran importancia el trazado y conservación de las 
carreteras y caminos interiores de la obra, porque repercuten en la potencia 
necesaria de los vehículos y por consiguiente, en el consumo de combustible. 
También en el tiempo de transporte, al conseguirse menores velocidades si están 
en mal estado. Además, en la capacidad de transporte al ser mayores las cargas 
si están bien conservadas.  Por último, repercuten en la propia logística, si se 
producen averías y no hay zona de estacionamiento. Una falsa economía inicial o 
de proyecto puede ocasionar llevar mayor repercusión a lo largo de la obra, 
incluso en el plazo de ejecución si hay que variar el trazado de las pistas durante 
la obra.  
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- Climatología (visibilidad, pluviometría, heladas): Esta no sólo afecta a las 
interrupciones de trabajo sino al estado de la carretera pues el barro y la humedad 
reducen la tracción de las máquinas (traficabilidad).  
 
- Altitud: Este factor puede reducir la potencia de las maquina.  
 
5.2.2. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
 
La planificación es indispensable para el buen rendimiento de la obra, las esperas 
y maniobras afectan  la producción de la máquina. Hay que cuidar el orden de los 
trabajos para reducir al mínimo el número de máquinas necesarias y evitar 
embotellamientos y retrasos. 
 
5.2.3. HABILIDAD Y EXPERIENCIA DEL OPERADOR. 
 
Estos factores no son de aplicación total y cada uno deberá emplearse sólo 
cuando lo requieran las circunstancias. 
 
5.3. RENDIMIENTO DEL BULLDOZER 
 
El rendimiento de esta maquinaria depende de una buena relación entre la hoja 
empujadora y el tractor, además, también influyen en el rendimiento las 
características del material que se va a mover tales como: 
 
- Tamaño y forma de las partículas: Cuanto más grandes sean las partículas, 
más difícil es la penetración de la cuchilla. Y como las partículas de bordes 
cortantes se oponen a la acción natural de volteo que imparte la hoja empujadora, 
se necesita más potencia que para mover igual cantidad de tierra con partículas 
de bordes redondeados. 
 
- Vacíos: Cuando no hay vacíos, o son muy pocos, la mayor parte de la 
superficie de cada partícula está en contacto con otras. Esto constituye una 
ligazón que debe romperse. Un material bien nivelado carece de vacíos y es 
generalmente muy denso, de modo que es difícil extraerlo del banco o tajo. 
 
- Contenido de agua: En casi toda materia seca es mayor la ligazón entre las 
partículas, y es más difícil la extracción. Y si está muy húmeda, pesa más y se 
necesita más potencia para moverla. Con un grado óptimo de humedad, es muy 
bajo el contenido de polvo, resulta muy fácil empujar y el operador no se fatiga. 
 
El efecto de congelamiento depende del grado de humedad. Se intensifica la 
ligazón entre las partículas en función del mayor contenido de humedad y del 
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descenso de temperatura. El enfriamiento de una materia completamente seca no 
altera sus características. 
 
La penetración fácil de la hoja depende de la relación de kW por metro (o hp por 
pie) de la cuchilla. Cuanto más alta sea la relación de kW/m, mejor es la 
penetración. La relación de potencia por m3 de material suelto indica la capacidad 
de la hoja para empujar tierra. Cuanto mayor sea la relación kW/m3 suelto, más 
capacidad tiene la hoja para empujar la tierra con más velocidad. 
 
El rendimiento de un bulldozer se halla según la siguiente ecuación: 
 
Rendimiento (m³ sueltos/hora) = Producción máxima (m³/hora)*Factores de 
corrección 
 
Es de anotar que la producción máxima es función de la distancia promedio de 
empuje y del tipo de combinación tractor-hoja que se utilice. 
 
A continuación presentamos una serie de curvas (figuras 28 y 29) para diferentes 
tipos de tractores combinados con diferentes tipos de hojas.   
 
(Manual de rendimiento de Caterpillar, Ed. 31). 
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FIGURA 28   Producción calculada para maquinaria con Hojas Universales 
(Manual de rendimiento de Caterpillar, Ed. 31) 
 
DONDE: 
 
A= D11R-11U      E= D8R-8U 
B= D11R-CD                G= D7R-7U 
C= D10R-10U      H= D7G-7U 
D= D9R-9U 
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FIGURA 29   Producción calculada para maquinaria con Hojas 
Semiuniversales  (Manual de rendimiento de Caterpillar, Ed. 31) 
 
DONDE: 
 
A= D11R-11SU      E= D7R-7SU 
B= D10R-10SU      F= D6R-6SU 
C= D9R-9SU                G= D6M-6SU 
D= D8R-8SU 
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El factor de corrección se toma según las condiciones del trabajo y las condiciones 
del material que se va a mover. A continuación mostramos la tabla 7 donde se 
presentan diferentes factores de corrección según las condiciones de trabajo: 
 
 
CONDICIÓN DE TRABAJO 
TRACTOR DE 
ORUGA 
TRACTOR DE 
RUEDAS 
OPERADOR     
Excelente 1.00 1.00 
Bueno 0.75 0.60 
Deficiente 0.60 0.50 
MATERIAL     
Arena húmeda 0.85 0.75 
Arena seca 0.80 0.70 
Arena suelta 0.90 0.85 
Rocas desgarradas 0.6-0.80   
Terreno lodoso 0.80 0.80 
Tierra firme (limo o arcilla) 0.85 0.80 
Tierra suelta (limo o arcilla) 0.90 0.85 
Tierra suelta seca (limo o 
arcilla) 0.95 0.95 
EFICIENCIA DEL 
TRABAJO     
50 min/hora 0.83 0.83 
40 min/hora 0.67 0.67 
 
TABLA 7   Factor de corrección  (Manual de rendimiento de Caterpilla, Ed. 
31) 
 
Además de la tabla 7, también se cuenta con la gráfica de porcentaje (%) de 
pendiente vs. Factor de empuje que se muestra a continuación. 
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FIGURA 30   Porcentaje de pendiente.  
(Manual de rendimiento de Caterpillar, Ed. 31) 
 
Hasta ahora tenemos todos los datos que son necesarios para poder calcular el 
rendimiento de los bulldozer según las condiciones del terreno y las características 
del mismo, a modo de ejemplo procederemos a hallar los rendimientos de los 
bulldozer D6, D7, D8 y D9, los cuales son los más utilizados en las obras de 
construcción en nuestro territorio, para el proyecto que venimos realizando desde 
el inicio de la tesis, el cual presenta las siguientes condiciones iniciales: 
 
 
CONDICIÓN DE TRABAJO FACTOR DE CORRECCIÓN 
PENDIENTE CUESTA ABAJO PROM. 20% 1.42 
MATERIAL = DESCAPOTE (FÁCIL DE 
REMOVER) 0.95 
OPERADOR  BUENO 0.75 
EFICIENCIA DE TRABAJO 50min/hora 0.83 
FACTOR DE CORRECCIÓN TOTAL 0.84 
 
TABLA 8   Cálculo de Factor de corrección para Bulldozer según condición 
de trabajo 
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Como inicialmente se comienza por realizar el descapote, y como vimos 
anteriormente, la maquinaria sobre orugas es la más adecuada para comenzar a 
realizar los trabajos pues tiene mayor facilidad de acceso a lugares difíciles de 
alcanzar, los factores de corrección se tomaron en todos los casos para bulldozer 
sobre orugas. 
 
En la tabla 9 que se muestra a continuación podemos observar la producción 
máxima, el rendimiento calculado y el tiempo que se demora cada uno de los 
bulldozer en estudio para realizar el descapote del proyecto, que como habíamos 
visto es de 43105m³. Es de anotar que para todos los casos se calculara el 
rendimiento de la maquinaria con hojas semi-universales que son las que se 
utilizan más comúnmente en nuestro medio. 
 
En el Capitulo 2.5 se había escogido una longitud de acarreo de 100m, por lo 
tanto, el rendimiento de la maquinaria es el siguiente: 
 
MÁQUINA 
PRODUCCIÓN 
MAXIMA 
(m³/hora) 
FACTORES DE 
CORRECCIÓN 
RENDIMIENTO 
(m³/hora) 
TIEMPO 
NECESARIO 
PARA 
DESCAPOTAR 
(días) 
D6R-6SU 170 0.84 142.8 38 
D7R-7SU 220 0.84 184.8 29 
D8R-8SU 190 0.84 159.6 34 
D9R-9SU 300 0.84 252.0 21 
 
TABLA 9   Cálculo de rendimiento del Bulldozer 
 
De acuerdo a los resultados que se relacionan en la tabla 9, se deduce que es 
casi imposible recomendar una sola maquina dependiendo solamente de las 
propiedades geotécnicas del suelo, pues sobre el rendimiento de dicha maquina 
también influyen factores tales como el porcentaje de pendiente del terreno, la 
distancia de acarreo, la eficiencia del trabajo, la habilidad de operador, etc, y por lo 
tanto, lo más recomendable para en un proyecto de construcción es realizar un 
análisis de rendimiento para la diferente maquinaria que se tenga disponible en las 
diferentes etapas del proyecto ya que las condiciones de trabajo se van 
modificando a medida que este avanza. 
 
En el Capítulo 6 procederemos a hallar el costo de los trabajos de descapote a 
modo de ejemplo, según el tipo de Bulldozer, y así,  poder tener un mejor criterio 
de selección de la maquina. 
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5.4. RENDIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA 
 
El rendimiento de las retroexcavadoras dependen de la capacidad del cucharon y 
del tiempo de ciclo. 
 
El ciclo de excavación de la excavadora consta de cuatro partes: 
  
- Carga del cucharón 
- Giro con carga 
- Descarga del cucharon 
- Giro sin carga 
 
El tiempo total del ciclo de la excavadora depende del tamaño de la máquina (las 
máquinas pequeñas tienen ciclos más rápidos que las máquinas grandes) y de las 
condiciones de la obra. A medida que éstas se hacen más difíciles (se dificulta 
más la excavación, la zanja es más profunda, hay más obstáculos, etc.), baja el 
rendimiento de la excavadora. A medida  que se endurece el suelo y se dificulta su 
excavación, se tarda más en llenar el cucharón. A medida que la zanja se hace 
más profunda y la pila del material que se saca crece, el cucharón tiene que viajar 
más lejos y la superestructura tiene que hacer mayores giros con cada ciclo de 
trabajo. 
 
La ubicación de la pila del material y del camión afectan también el ciclo de 
trabajo. Si el camión se estaciona en el área inmediata de excavación contiguo a 
la pila del material, son posibles ciclos de 10 a 17 segundos. El extremo opuesto 
sería con el camión o la pila de material por encima del nivel de la excavadora, a 
180° del punto de excavación. 
 
(Manual de rendimiento de Caterpillar, Ed. 31). 
 
En la tabla 9 se indican los tiempos típicos de ciclo conforme a la experiencia con 
excavadoras Caterpillar según las siguientes condiciones: 
 
- sin obstáculos en la ruta de circulación 
- condiciones de trabajo más que favorables 
- un operador con habilidad normal 
- ángulo de giro de 60° a 90° 
 
Estos ciclos se reducen al mejorar las condiciones del trabajo o la habilidad del 
operador, y aumentan si las condiciones se tornan desfavorables. 
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FIGURA 31   Velocidades de los ciclos de la retroexcavadora (Manual de 
rendimiento de Caterpillar, Ed. 31) 
 
Para la figura anterior: 
 
A= Excelente rapidez 
B= Muy buena rapidez 
C= Buena rapidez 
D= Mala rapidez 
E= Pésima rapidez 
 
La tabla 10, que sirve para calcular los tiempos de ciclo, dependen de la relación 
del tiempo de ciclo vs. Las condiciones de la obra que se muestra a continuación:   
 
- Fácil de excavar (tierra suelta, arena, limpieza de zanjas, etc.). Excava a una 
profundidad menor del 40% de la capacidad máxima de la máquina. El ángulo de 
giro es menor de 30°. Descarga en la pila o en camión en el área de excavación. 
No hay obstáculos. Operador con buena habilidad. 
 
- No tan fácil de excavar (tierra compactada, arcilla seca y dura, tierra con 
menos de 25% de roca). Excava a una profundidad de hasta el 50% de la 
capacidad máxima de la máquina. El ángulo de giro es de hasta 60°. Pila de 
descarga grande. Pocos obstáculos. 
 
- Excavación entre mediana y difícil (suelo duro compactado hasta con 50% de 
roca). Excava a una profundidad de hasta el 70% de la capacidad máxima de la 
máquina. El ángulo de giro es de hasta 90°. Los camiones de acarreo se cargan 
cerca de la excavadora. 
 
- Difícil de excavar (roca de voladura o suelo duro con hasta 75% de roca). 
Excava a una profundidad de hasta el 90% de la capacidad máxima de la 
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máquina. El ángulo de giro es de hasta 120°. Zanjas reforzadas. Área de descarga 
pequeña. Hay que trabajar con cuidado por el personal en la zanja que tiende 
tubos. 
 
- La excavación más difícil (arenisca, piedra caliza, caliche, pizarra bituminosa, 
suelo congelado). Excava a una profundidad de más del 90% de la capacidad 
máxima de la máquina. El ángulo de giro es mayor de 120°. Carga de cucharón en 
alcantarillas. Descarga en un área pequeña y alejada de la máquina lo que 
requiere el alcance máximo de ésta. Hay gente y obstáculos en el área de trabajo. 
 
(Manual de rendimiento de Caterpillar, Ed. 31). 
 
 
 
TABLA 10   Tabla para calcular tiempos de ciclo.   
(Manual de rendimiento de Caterpillar, Ed. 31) 
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FIGURA 32   Tabla para calcular tiempos de ciclo según el tamaño de la 
máquina. (Manual de rendimiento de Caterpillar, Ed. 31) 
 
Se debe tener mucho cuidado a la hora de seleccionar el tipo de retroexcavadora 
a ser utilizada en la obra, pues como se ve en la tabla 10,  en algunas de las 
retroexcavadoras, el riesgo de que el tiempo de ciclo sea menor es mucho mayor, 
lo que puede representar perdidas mayores por tratar de ahorrarse algunos pesos 
en la selección de la maquinaria. 
 
Al igual que para los bulldozer, en el Capítulo 6 procederemos a hallar el costo de 
de los trabajos a ser realizados por las retroexcavadoras en estudio, para así 
poder tener un mejor criterio de selección de la maquina.  
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6. COSTO DE LOS TRABAJOS 
 
El costo de los trabajos es el que nos determina en resumidas cuentas que tipo de 
maquinaria es la más adecuada para realizar los trabajos, pues como todos 
sabemos, el factor económico, si no es el más importante, representa uno de los 
factores más determinantes para poder tomar decisiones en cuanto al tipo de 
maquinaria que se va a emplear, lo que nos establece la duración de la obra y por 
lo tanto, el orden en el cual se realizaran las actividades sucesoras. 
 
Para poder calcular el costo de los trabajos a ser realizados es necesario saber 
cuál es la tarifa horaria de cierta maquinaria. A continuación describiremos cómo 
hallar la tarifa horaria de una maquinaria cualquiera. 
 
Tarifa Hora = Costo de propiedad + Costo de operación. 
 
Costo de propiedad = Valor del equipo/# de horas a trabajar en la vida útil. 
 
Costo de operación = Gasto de combustible/hora 
                                   (Operador + Ayudante)/hora 
                                   Mantenimiento preventivo/hora 
                                   Mantenimiento correctivo/hora 
 
Mantenimiento preventivo = Filtros de aire 
                                             Filtros de aceite 
                                             Filtros de combustible 
                                             Engrases 
 
Mantenimiento correctivo = Cambio de rodamientos 
                                            Cambio de dientes y cuchillas 
                                            Soldaduras varias 
 
En la tabla 11 se presentan los valores de tarifa horaria para la maquinaria mas 
empleada en los movimientos de tierra que se ejecutan en nuestro país. 
 
DESCRIPCIÓN 
MÁQUINA TARIFA HORA 
BULLDOZER   
D9R-9SU $        350.000  
D8R-8SU $        200.000  
D7R-7SU $        150.000  
D6R-6SU $        110.000  
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DESCRIPCIÓN MÁQUINA TARIFA HORA 
RETROEXCAVADORAS   
375 $        300.000  
325B $        250.000  
330B $        200.000  
311B $        150.000  
 
TABLA 11   Tarifa horaria para maquinaria comúnmente 
 utilizada  
 
A continuación procederemos a calcular el costo de los trabajos de descapote del 
proyecto con los diferentes tipos de Bulldozer para los cuales se tienen datos de 
rendimiento. Este análisis de costos es el último paso que se debe realizar en un 
proyecto de construcción que contemple movimiento de tierras. Es de anotar que 
este ejemplo se realizo con el fin de tener una mayor comprensión de la forma en 
que se deben realizar los análisis previos a la iniciación de trabajos en obra. 
 
En la tabla 12 se muestra el costo total del descapote con los diferentes tipos de 
Bulldozer que se utilizan en nuestro medio. Es de anotar que el tiempo necesario 
para descapotar se calculo en el Capitulo 5 y dichos valores se encuentran en la 
tabla 8. 
 
DESCRIPCIÓN 
MÁQUINA TARIFA HORA 
TIEMPO NECESARIO 
PARA DESCAPOTAR 
(horas) 
COSTO TOTAL 
DESCAPOTE 
BULLDOZER       
D9R-9SU $        350.000  168 $    58.800.000  
D8R-8SU $        200.000  272 $    54.400.000  
D7R-7SU $        150.000  232 $    34.800.000  
D6R-6SU $        110.000  304 $    33.440.000  
 
TABLA 12   Cálculo del costo total del descapote. 
 
Podemos ver que la maquinaria que hace el trabajo más económicamente es el 
Bulldozer D6R-6SU, pero la diferencia con el Bulldozer D7R-7SU es tan solo de    
$ 1’360.000, lo cual es una diferencia muy pequeña siendo que, como vimos en el 
Capitulo 5, el Bulldozer D6R-6SU realiza el trabajo en 38 días, mientras que el 
Bulldozer D7R-7SU lo realiza en 29 días, lo cual puede representar un ahorro 
mucho mayor en otras actividades realizando los trabajos con este ultimo 
Bulldozer, ya que realiza los trabajos ahorrándose 9 días que son muy 
representativos en las obras de construcción. 
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Ahora procederemos a calcular el costo de los trabajos de excavación del proyecto 
con los diferentes tipos de retroexcavadoras para los cuales se tienen datos de 
rendimiento y capacidad por ciclo según la tabla 9. Es de anotar que en el 
proyecto para el cual estamos realizando el ejemplo, en el presupuesto del ítem 
perfilación de taludes, se tienen 24220 m² a perfilar, si tomamos un promedio de 
profundidad de excavación de 0.50 m, este ítem requeriría como mínimo una 
retroexcavadora para realizar una perfilación de 12110 m³, por lo tanto, en la tabla 
13 que se muestra a continuación, calculamos el costo para realizar este trabajo. 
 
DESCRIPCIÓN 
MÁQUINA 
TARIFA 
HORA 
TIEMPO DE 
CICLO 
ADOPTADO 
(ZONA C) 
(min) 
CAPACIDAD 
POR CICLO 
(m³) 
TIEMPO 
NECESARIO 
PARA 
EXCAVAR 
12110 m³ 
(horas) 
COSTO DE 
EXCAVACIÓN 
375 $ 300.000  0,44 2,80 32  $    9.515.000  
330B $ 200.000  0,35 1,10 64  $  12.843.939  
315B $ 170.000  0,30 0,52 116  $  19.795.192  
311B $ 150.000  0,27 0,45 121  $  18.165.000  
 
TABLA 13   Cálculo del costo total de perfilación de taludes. 
 
Como podemos ver en la tabla 13, el costo de los trabajos de perfilación de 
taludes es menor para la retroexcavadora Cat 375, además que con esta 
retroexcavadora el tiempo necesario para realizar los trabajos es mucho menor 
que con el resto de maquinas, pero recordemos que el rango del tiempo de ciclo 
es mucho mayor y por lo tanto se tiene que analizar dicha situación, ya que si 
tomáramos una velocidad pésima, el tiempo de ciclo de esta máquina duraría 
aproximadamente 0.67 min, por lo tanto el tiempo requerido para realizar los 
trabajos es de 48 horas, lo que incrementaría el costo de excavación a                   
$ 14’488.750. por lo tanto, lo más recomendable antes de seleccionar la 
retroexcavadora más adecuada para realizar los trabajos, es el de realizar un 
análisis riguroso de los tiempos necesarios para ejecutar los trabajos, tomando 
diferentes velocidades de ciclos para las diferentes maquinas, y así, tener un 
criterio más amplio para tomar una decisión de selección. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
PARA LA SELECCIÓN DE LA MAQUINARIA ADECUADA 
PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRA 
 
 
 
A continuación se describe de manera detallada el procedimiento adecuado que 
debe realizarse para elegir la maquinaria más adecuada en los movimientos de 
tierra. Es de anotar que como se vio anteriormente, es imposible recomendar una 
sola máquina dependiendo únicamente de las propiedades geotécnicas del suelo, 
pues sobre el rendimiento de dicha máquina también influyen factores tales como 
el porcentaje de pendiente del terreno, la distancia de acarreo, la eficiencia del 
trabajo, la habilidad de operador, etc. Además, el director de obra debe conocer 
muy bien el procedimiento de diseño que se empleo desde el comienzo del 
proyecto con el fin de crear un criterio de selección de la maquinaria que va mas 
allá del simple hecho de definir las condiciones de trabajo de la obra, ya que 
desde la concepción del proyecto, se va creando una idea clara de cómo se deben 
realizar los trabajos de movimiento de tierras, comenzando por el acceso al lugar 
de trabajo el cual debe ser identificado en la visita inicial con el asesor. El 
procedimiento es el siguiente: 
 
1. Realizar un minucioso estudio de prefactibilidad del terreno sobre el cual se 
ejecutará el proyecto, identificando: 
 
- Accesibilidad al lugar de trabajo. 
- Tener una impresión general de la topografía del lote con el fin de reconocer 
los sectores más críticos para el trabajo con maquinaria, ya que uno de los 
factores que influyen en el tipo de maquinaria a emplearse es la resistencia a la 
pendiente y por lo tanto, esta impresión nos da una visión general del tipo de 
rodamiento que vamos a requerir por lo menos para comenzar los trabajos. 
- Identificar redes de servicios públicos que atraviesan el lote. Este punto es 
importante ya que el empleo de maquinaria pesada puede afectar dichas redes y 
por lo tanto, este tipo de problemas se tienen que tener bien identificados. 
- Con el fin de evitar bloqueos por trabajos en la obra es bueno identificar todas 
las servidumbres que atraviesan el lote. 
 
2. El director del proyecto debe mantener un seguimiento del procedimiento que 
lleva el diseñador, tratando de identificar posibles inconvenientes que se 
podrían presentar en la ejecución del proyecto, para esto, es bueno que el 
director de obra, junto con el diseñador, identifiquen en conjunto los siguientes 
aspectos: 
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- Identificar el sector más adecuado para concentrar los trabajos, pues el 
diseñador tiene herramientas que le permiten observar cual es el sector más 
adecuado para concentrar los trabajos, pero el director del proyecto debe poner a 
disposición su conocimiento sobre los posibles problemas que tenga la maquinaria 
para realizar trabajos en este sector. 
- Identificar cuáles son los puntos más críticos para ejecutar después de tener 
listo el diseño de terraceo y vías. Esta identificación debe crearle una idea general 
al director del proyecto  de la forma en la cual se deben ejecutar los trabajos a 
nivel global. 
 
3. Después de tener un plano de volúmenes de corte y llenos, este plano debe 
socializarse en forma conjunta entre los entes que intervienen en la ejecución 
del proyecto. Los pasos a seguir dentro de la socialización de este plano son 
los siguientes. 
 
- Identificar los centros de masa de cada uno de los cortes y los llenos que se 
presentan dentro del proyecto. El plano de volúmenes permite identificar dichos 
centros de masa de una forma didáctica y practica. 
- Definir longitud de acarreo y espesor de descapote. Con estos datos se puede 
determinar cual maquinaria es la más adecuada para realizar dicho acarreo y para 
excavar el descapote. 
- Decidir en qué orden se ejecutaran los trabajos en la obra con el fin de reducir 
al máximo el transporte de materiales y tratando de buscar la disposición más 
adecuada para el material procedente de excavación.  
 
4. Seleccionar el tipo de rodadura adecuada para la realización del movimiento de 
tierras, para esto es necesario estudiar los siguientes aspectos: 
 
- Resistencia a la rodadura que ejerce cierto material sobre los diferentes tipos 
de rodadura que existen (orugas o llantas (corrientes o radial)). 
- Resistencia a la pendiente. Este aspecto debe estarse evaluando a lo largo del 
proyecto, pues el proyecto a medida que va avanzando va modificándose, lo que 
hace que la resistencia a la pendiente varié a lo largo de este. 
- Tracción propulsora desarrollada por las llantas u orugas al actuar sobre la 
superficie. 
 
5. Calcular el rendimiento de la maquinaria que se tenga disponible para ejecutar 
los trabajos, para lo cual es necesario conocer las capacidades y experiencia 
del operador, la climatología, la altitud, la situación de los accesos, entre otros. 
 
6. Por último, se deben calcular los costos de realizar los trabajos con cada una 
de la maquinaria más adecuada y opcional para realizar los trabajos. Con los 
datos obtenidos de este cálculo de costos, se debe proceder a realizar un 
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análisis minucioso máquina por máquina hasta llegar a la conclusión de decidir, 
con argumentos validos, cual es la maquina más apropiada para realizar dicho 
trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
